

A. 本周工作

- 1) 引入了“直接体绘制”与“等值面”功能的测试版本。
- 2) 在引入过程中，需要对系统的一些信号与槽进行调整；由于过去实现时对功能的不了解造成结构不够合理，计划在最近重构的版本中修改信号与槽的连接状态。

B. 下周工作计划

- 1) 在新的代码版本中增加经过整体规划后的信号与槽连接。
- 2) 在新的代码版本中引入简化后的“直接体绘制”与“等值面”功能。
- 3) 对两个版本的代码进行比较，验证各类功能。